

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		设备购置		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市实验小学学校				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	148			148	0	
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
				结转数		财政收回数
	148	130.37	17.63			17.63
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		148		130.37		
男厕所小便池铁板、感应器更换		7		0		
往年设备费		1		1		
智慧体育		45		39.1		
LED 显示屏		49		49		
数字广播		46		41.27		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（72分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1

	过程目标	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		预算执行率	=100%	8	88.09%	3.24
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	设备购置采购数量	完成 2025 年设备采购计划数量	8.34	100%	8.34
		设备质量	合格	8.33	100%	8.33
		完成情况	2025 年底前完成	8.33	2025 年底前完成	8.33
	效益目标	社会影响	较高	15	100%	15
	满意度目标	满意度	≥90%	15	95%	15
	合计					67.24

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	为满足日常管理与教育教学工作的需要，采购相应的设施、设备。包括 LED 屏、智慧体育、数字广播等。
项目总目标	相关设施设备购置，用于师生日常使用，保障正常运转。
年度绩效目标	相关设施设备购置，100%投入使用，满足师生日常使用，保障正常运转。
项目实施情况	完成两套 LED 屏采购、一套智慧体育设备、一套数字广播系统的采购与

	部署，100%投入使用。
项目管理成效	两套 LED 屏部署到位，显示效果好；智慧体育设备很好地满足了日常的体育教育与锻炼，对秋季运动会的也做到了极好的支撑与保障；数字广播实现了对原有系统的淘汰替换，其分区灵活管控与播音方案进一步增强了教务、作息安排的灵活性，效果很好。
项目管理存在的问题及原因	项目整体实施到位，效果好。仅因资金预算额偏低，智慧体育和数字广播两个子项目的建设还不够完善。智慧体育对重点优先的跑步、体测项目，终端设备能实现的功能项目还未完全覆盖所有需要的体测与锻炼的需求，终端的数量也远没达到全校学生大规模集中使用的需求；数字广播仅对重点部位区域进行了部署，仍存在部分未覆盖的区域需要进一步补充。
进一步加强项目管理的建议	进一步对智慧体育、数字广播等子项目的建设支行作更深入的跟进，调研实际需求与现有建设状态的差距，在 2026 年进一步完善优化。