

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		信息化维护费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市实验小学学校				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	20			20	0	
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
				结转数		财政收回数
	20	19.89	.11			0.11
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		20		19.89		
网络系统环境安全巡检与整改服务		20		19.89		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（72分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5

		预算执行率	=100%	8	99.45%	7.78
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	日常维护信息系统数量	=4 个	12.5	4 个	12.5
		已完工升级改造信息系统验收合格率	=100%	12.5	100%	12.5
	效益目标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	较高	10	100%	10
		对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高	10	100%	10
	满意度目标	服务对象满意度	≥90%	10	95%	10
合计						71.78

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	网络安全形势严峻，学校相关专业知识、技术不足，急需第三方专业单位提供必要的网络安全服务，保障学校网络安全与稳定，防止网络安全事件的发生。
项目总目标	按要求采购相应的服务项目，满意度不低于 90%。
年度绩效目标	及时采购相应的服务，提供校园网络的网络扫描、基线巡查、漏洞检测与相应的培训、整改等，降低网络安全风险。
项目实施情况	采购的网络安全服务为学校开展了专业的培训，增强了学校人员的网络安全意识；对网络系统进行了安全扫描、基础巡查、漏洞检测，以及部署了“蜜罐”等系统，对防火墙、IPS、EDR 等系统进行了巡查与策略的优化；也辅助学校开展了对教师联网终端设备的安全巡查与问题整改，有效降低了终端风险。
项目管理成效	发现并清除校园网络系统内的多个高危、中危风险项，有效降低了系统、服务端和用户终端的安全风险，全年未发生安全事件。
项目管理存在的问题及原因	整体实施情况到位，效果良好。从实际实施细节看，因学校固有安全设备的老旧，未能与其提供的监测服务实现实时的联动，在应对发现的外来网络攻击事件还不能联动控制防火墙做实时的封禁，对外来攻击能识别，但对于采取封堵的实效性与危害的预防能力上还有待提高。
进一步加强项目管理的建议	针对学校校园网络系统特别安全设备的实际情况，结合技术市场调研，制定优化方案，更换旧有老旧防火墙，添置部署新技术、新设备、新系统，有效处理“不能联动封堵”的问题。